

宏达智能科技公司

2024 年第二季度战略复盘暨第三季度工作部署会议纪要

一、会议基本信息

会议名称： 2024 年第二季度战略复盘暨第三季度工作部署会议

会议时间： 2024 年 7 月 15 日（星期一） 09:00 - 17:00

会议地点： 公司总部第一会议室

主持人： 张伟（首席执行官）

与会人员： 公司管理层全体成员、各事业部负责人、核心项目组负责人（名单详见附件一）

记录人： 李娜（总裁办公室）

会议主题： 复盘第二季度经营成果与战略执行情况，分析当前市场形势与挑战，部署第三季度核心工作任务与关键行动路径，确保年度经营目标顺利达成。

二、会议议程概要

- 首席执行官开场致辞，明确会议目标与要求。
- 财务中心汇报 2024 年第二季度公司整体经营财务状况及预算执行分析。
- 战略发展部汇报第二季度战略地图关键衡量指标达成情况。
- 各事业部（智能工业、智慧城市、消费电子）依次汇报第二季度工作总结与第三季度计划。
- 核心技术研究院汇报重点研发项目进展与前沿技术跟踪情况。
- 市场与销售中心汇报行业动态、竞争格局及销售业绩分析。
- 围绕“产品创新提速”与“市场渗透深化”两大核心议题进行专题讨论。
- 形成会议决议，明确第三季度关键任务与行动项。
- 首席执行官总结讲话。

三、第二季度经营情况复盘与分析

3.1 整体财务状况

宏达智能科技有限公司

财务总监王磊汇报了公司第二季度整体财务数据。报告显示，公司第二季度实现营业收入人民币 **50.2 亿元**，同比增长 **8.5%**，环比增长 **5.2%**，基本符合预期目标。毛利率稳定在 **42.5%**水平，净利率为 **15.8%**，较第一季度略有提升，主要得益于部分高毛利产品线销量增长及成本控制措施见效。

期间费用方面，研发投入持续加大，占营收比重达到 **12.3%**，符合公司技术创新驱动发展的战略。销售费用因市场推广活动增加而环比上升 **6.8%**，管理费用控制良好。现金流状况健康，经营性现金流净额为 **6.5 亿元**，为公司后续研发投入和市场扩张提供了保障。总体而言，第二季度财务表现稳健，为完成全年目标奠定了良好基础。

3.2 战略目标达成情况

战略发展部总监陈明依据公司年度战略地图，对第二季度关键绩效指标（KPI）达成情况进行了逐项分析。在财务层面，营收与利润指标基本达成；在客户层面，重点行业大客户满意度评分达到 **88 分**（目标 **90 分**），但新客户获取数量略低于预期。内部流程层面，“AIoT 边缘计算模组”研发项目按计划进入 Beta 测试阶段，但“智慧园区管理平台 V3.0”的交付进度延迟约两周。学习与成长层面，核心技术人员保留率保持 **96%**的高位，但在跨部门敏捷协作培训的覆盖率上未完成当季目标。分析指出，项目延期与跨部门协作效率是当前战略执行的主要短板。。

3.3 各事业部运营复盘

****智能工业事业部**** 总经理赵锋汇报：本季度在高端制造、能源电力领域取得突破，成功中标“**华能钢铁集团智能巡检系统**”项目，合同金额创事业部单笔新高。但面向中小型制造企业的标准化产品线推广速度不及预期，渠道合作伙伴的赋能需加强。第二季度该事业部营收贡献占比 **18%**。

****智慧城市事业部**** 总经理周敏汇报：重点跟进的城市大脑、智慧交通项目均处于方案深化或招标阶段，预计将在第三、四季度产生集中收入。已落地的“**XX 新区智慧灯杆**”项目完成初步验收，获得客户好评，形成了标杆案例。当前挑战在于项目定制化程度高，实施周期长，对资源占用较大。

****消费电子事业部**** 总经理周敏汇报：重点跟进的城市大脑、智慧交通项目均处于方案深化或招标阶段，预计将在第三、四季度产生集中收入。已落地的“**江北新区智慧灯杆**”项目完成初步验收，获得客户好评，形成了标杆案例。当前挑战在于项目定制化程度高，实施周期长，对资源占用较大。

四、核心业务板块进展与挑战

4.1 技术研发与创新

核心技术研究院院长孙浩博士汇报了重点研发项目进展：

1. ****“玄武”新一代边缘 AI 芯片****：已完成流片，正在实验室进行功能性验证，初步测试结果符合设计预期，功耗表现优异。预计第三季度末可提供工程样品给关键客户测试。

2. **“星云”通用 AIoT 开发框架**：迭代至 1.2 版本，新增了针对智慧安防场景的预训练模型库，降低了客户开发门槛。开发者社区活跃度环比提升 XX%。

3. **前沿技术跟踪**：研究院持续关注大模型轻量化及与边缘计算的结合、隐私计算等方向，已组建内部预研小组。

孙院长指出，当前研发面临的主要挑战是高层次复合型算法工程师的招聘困难，以及部分进口测试设备采购周期延长带来的不确定性。

4.2 市场与竞争分析

市场与销售中心副总裁李强分析了当前市场环境。宏观层面，国家持续推进“新基建”和制造业数字化转型，为智慧城市和智能工业业务提供了长期政策利好。但部分地方政府财政压力导致大型项目决策周期拉长。

竞争格局方面，在智慧城市领域，公司与传统 ICT 巨头及新兴 AI 独角兽同台竞争，需持续强化“端-边-云”全栈解决方案的优势；在消费电子领域，竞争焦点已从硬件参数转向用户体验和生态整合。本季度，公司品牌知名度在目标 B 端客户群中有所提升，但公众认知度仍有待加强。

销售数据显示，行业解决方案的客单价和毛利普遍高于标准化产品，但销售周期也相应更长。第三季度需加强销售团队在复杂项目销售和解决方案价值呈现方面的能力培训。

五、专题讨论：产品创新提速与市场渗透深化

5.1 关于“产品创新提速”的讨论

与会人员就如何加快产品从研发到市场的速度进行了深入讨论。研发部门反映，需求来自多个事业部且时常变更，导致研发资源分散和优先级冲突。会议形成以下共识：

1. **建立公司级产品规划委员会**：由战略部牵头，各事业部、研发、市场负责人参与，每季度召开会议，统一评审和确定产品路线图，明确资源投入优先级。
2. **推广平台化、模块化开发**：基于“星云”框架，构建可复用的软硬件模块，减少项目的重复开发，缩短定制化项目的交付周期。
3. **优化创新激励机制**：设立“快速创新奖”，奖励那些成功将技术快速转化为有竞争力产品或显著提升项目效率的团队与个人。

5.2 关于“市场渗透深化”的讨论

针对市场渗透问题，讨论聚焦于如何深耕现有行业及开拓新市场。智慧城市事业部建议，选择 1-2 个已有标杆案例的细分场景（如智慧停车、智慧管廊），打造行业“开箱即用”的轻量化解决方案，以更快速度覆盖更广的中小城市市场。

智能工业事业部提出，联合渠道伙伴，针对中小制造企业推出“低成本入门套餐”，通过软硬件一体化的租赁或分期模式，降低客户初始投入门槛。消费电子事业部则计划深化与家电巨头的合作，从技术授权迈向联合品牌产品开发，借力其渠道进入更广阔的消费市场。

会议一致认为，市场渗透需要产品、营销、销售、服务协同发力，并特别强调了售前技术支持团队和客户成功团队在深度拓展中的关键作用。

六、 第三季度重点工作部署与决议

基于复盘与讨论，会议审议并确定了公司第三季度（2024 年 7 月-9 月）的十大关键任务，形成决议如下：

****决议一：全力保障“玄武”芯片客户验证与导入。****

指定核心技术研究院孙浩博士为总负责人，智能工业、消费电子事业部配合，于 Q3 内完成不少于 3 家战略客户的样品测试与反馈收集，并启动首批量产准备工作。（完成时限：2024 年 9 月 30 日）

****决议二：启动“智慧停车轻量化解决方案”产品化项目。****

由智慧城市事业部周敏总负责，抽调研发、产品、市场人员成立虚拟项目组，完成产品定义、开发与试点部署，形成标准产品手册与报价体系。（完成时限：2024 年 10 月 15 日）

****决议三：正式成立公司级产品规划委员会。****

由战略发展部陈明总监牵头，制定委员会章程与工作流程，并于 8 月上旬召开第一次正式会议，评审 2024 年

Q4 至 2025 年 Q1 的产品路线图。（完成时限：2024 年 8 月 10 日）

****决议四：深化与“XX 家电集团”的战略合作。****

由消费电子事业部钱莉总负责，联合研发部门，就联合开发下一代智能厨房中控产品完成技术方案与商业协议谈判，力争签署合作备忘录。（完成时限：2024 年 8 月 31 日）

****决议五：实施销售团队能力提升专项计划。****

由市场与销售中心李强副总裁负责，人力资源部协助，设计并启动面向行业解决方案销售的专项培训课程与实战演练，提升团队复杂项目打单能力。（启动时限：2024 年 8 月 1 日）

****决议六：优化研发项目管理制度。****

由研发中心负责，引入更敏捷的项目管理工具与方法，明确跨部门项目需求变更流程，提升研发资源整体利用效率。提交优化方案至管理层审批。（完成时限：2024 年 8 月 20 日）

****决议七：启动第二期核心人才激励计划。****

由人力资源部负责，针对芯片设计、算法、行业解决方案架构等关键岗位人才，调研并设计更具吸引力的长期激励与保留方案，报董事会批准。（方案提交时限：2024 年 9 月 15 日）

****决议八：加强品牌在垂直行业的深度传播。*** 由市场部负责，策划并执行在智能制造、智慧能源领域的1-2场高端行业峰会或深度技术研讨会，发布行业白皮书，提升公司在专业领域的思想领导力。（完成时限：2024年9月30日）

****决议九：完成“XX 新区智慧灯杆”项目全面交付与案例包装。***

由智慧城市事业部负责，确保项目高质量交付，并协同市场部制作完整的标杆案例包装材料，用于全国市场推广。（完成时限：2024年8月31日）

****决议十：强化季度经营分析预警机制。***

由财务中心与战略发展部联合，在次季度首月10日前，完成上一季度详尽的经营分析报告，对偏离预算和战略目标的情况进行红黄绿灯预警，并提请管理层关注。（长期执行）

七、 行动计划与责任分工（摘要）

为确保上述决议有效落地，会议明确了以下核心行动项及主责人（详细行动计划表见附件二）：

序号	关键行动项	主责人	协同部门	下一里程碑节点
1	遴选并送达“玄武”芯片测试样品至目标客户	孙浩	智能工业/消费电子事业部	2024年7月25日
2	召开产品规划委员会首次会议，明确议事规则	陈明	各事业部、研发、市场	2024年8月10日
3	完成“智慧停车”解决方案产品需求规格说明书	周敏	研发中心、产品部	2024年8月5日
4	制定销售能力提升专项培训课程大纲	李强	人力资源部	2024年7月25日
5	提交研发项目管理优化方案草案	研发中心代表	项目管理办公室	2024年8月10日

八、 首席执行官总结指示

会议最后，首席执行官张伟先生作总结发言。张总首先肯定了公司第二季度在面对复杂经济环境下取得的成绩，感谢全体员工的努力。同时，他强调必须清醒认识到在战略执行效率、跨部门协同和市场响应速度方面存在的不足。

针对第三季度工作，张总提出三点核心要求：

****第一，坚持技术为本，聚焦价值创新。*** “玄武”芯片的成败关乎公司未来三年的技术竞争力，所有相关部门必须通力协作，确保验证与导入工作万无一失。创新不仅要体现在实验室，更要快速转化为客户认可的市场价值。

宏达智能科技公司

****第二，深化市场洞察，实现精准穿透。*** 各事业部不能“摊大饼”，要结合自身优势，选择最有可能突破的细分战场，集中资源打造绝对优势。智慧城市的轻量化路径和智能工业的“入门套餐”思路值得深入探索。

****第三，强化组织协同，提升运营效能。*** 新成立的产品规划委员会要切实发挥作用，打破部门墙。所有管理者都要带头践行公司的敏捷文化，以客户和结果为导向，简化流程，提升决策与执行效率。

张总号召，全体管理层要以本次会议为新的起点，紧盯年度目标，将决议事项转化为实实在在的行动和成果，共同推动宏达智能科技在 2024 年实现高质量、可持续的发展。

九、 附件清单

* 附件一：与会人员名单

* 附件二：第三季度关键任务详细行动计划表

* 附件三：第二季度财务简报（摘要）

* 附件四：战略地图 KPI 季度达成数据表

****会议纪要分发范围：*** 全体与会人员、公司董事会成员、各一级部门负责人

****抄送：*** 存档

****宏达智能科技公司 总裁办公室****

****2024 年 7 月 16 日****